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ABLEITUNG ORGANISATIONSMODELL UND 
PROJEKT-LIEFERERGEBNISSE

NWL RELEASE 1 - IMPRESSIONEN AUS DEM SYSTEM

COMMUNITY ROLL-OUT UND 
WEITERE VORGEHENSWEISE IN DEN ARBEITSPAKETEN

STAKEHOLDER ENGAGEMENT / PROJEKT WEBSITE

ZUSAMMENFASSUNG UND FEEDBACK
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Der Weg in eine
digitale Zukunft
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PRODUKTKONTROLLE – E2E PROZESSDIGITALISIERUNG
BESCHLEUNIGUNG | EFFIZIENZ | PROZESSKONFORMITÄT

Prozessmodellierung | Plattform-Architektur | Onboarding Projekt

Projektstart
15. Dez 2020

Projekt-Implementierung | NWL-Plattform Bereitstellung

Community Kick-off
15. Dez 2021

NWL Release 1 - Community Roll-out
ab 22. April 2022
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NWL-PLATTFORM BEREITSTELLUNG
ANFORDERUNGS UND CHANGE MANAGEMENT | AGILE ROADMAP & TIMELINE
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Scope Freeze 
Release 1

Dezember 21 Januar 22 Februar 22 März 22 April 22 Mai 22

TSI

KTE / JEN

TNE

BGE

KTE

TNE / TSI

Vattenfall

BGE

Community Kick-off
15. Dezember 21

Release 1 – Baseline – initiale Planung – Basis: Feature Liste und bekannte Prozesse / Ergebnisse Pilot Team

Release 1 – Pilot Team Rückmeldungen

Release 1 – interne und externe Stakeholder Feedback

Release 1 verfügbar
22. April 22
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Release 1 – User Acceptance Test (UAT) & 
Lieferung offene Punkte

HEUTE

Release 3 – Konzeptebene

Release 2 – Ausarbeitung & 
Umsetzung 

NWL – Community Roll-outNWL – Release 1 Umsetzung

Community Update
18. Mai 22

Pilot Team  -
Release 1 UAT

Jun 22

Vattenfall -
Erster produktiver 
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Stakeholder Engagement 
(Workshops)



WIRKUNGSZENTRIERTES VORGEHEN
WIEDERVERWENDUNG DURCH VEREINHEITLICHUNG, 
STANDARDISIERUNG & MODULARITÄT | KURZE RELEASE ABFOLGEN
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*Beispiel: Gliederung von Informationen und Wissen in Form digitaler Vorlagen und Archetypen, um die effiziente und konsistente Wiederverwendung zu fördern

NWL-Release 1, 
Organisationale Standards*, 

Transparenz
Zielbild-ArchitekturNutzerfeedback / User Acceptance Test

System Design und 
Entwicklung/Konfiguration

Systemstruktur & Usability, 
Prozess Reviews IT-Architektur Skalierung

Rückspiegelung der IT-Architektur/Release-Artefakte
in den NWL-Nutzungsszenarien/Prozessen,
Lieferung von Feedback und offene Punkte





NWL PROJEKT-LIEFERERGEBNISSE 
STRUKTURIERUNGS-OPTIONEN | FLEXIBILITÄT DURCH STANDARDISIERUNG
COMMUNITY-KOMPATIBILITÄT
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Endlagerkampagne
ein qualifiziertes Verfahren - QV

Endlagerkampagne
mehrere qualifizierte Verfahren

Endlagerkampagne
Modul-Architektur

QV

Kampagnenunabhängige 
Module
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NWL RELEASE 1 - IMPRESSIONEN AUS DEM SYSTEM
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Die aufgeführten Anwendungsfälle werden im 
Rahmen der Systempräsentation vorgestellt

1. Organisationen & Rollen

2. Antragstellung

3. Nachforderungen

Auswirkungen

• Wie die Antragsverfahren beschleunigt werden

• Wie die Antragsqualität gesteigert wird

• Wie die Prozesskonformität sichergestellt wird

• Wie die Transparenz erhöht wird

• Wie die Planungssicherheit verbessert wird



NWL RELEASE 1 – IMPRESSIONEN AUS DEM SYSTEM
1. ORGANISATIONEN & ROLLEN
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Antragsteller (AS) Rollen

Antragsverantwortlicher

AS Prüfungsverantwortlicher

AS Freigabeverantwortlicher

…

BGE Rollen

BGE Gruppenleitung

BGE Sachbearbeitung

BGE QS

BGE avP

…

Sachverständige (SV) 
Rollen

Gutachter Koordinator / Projektleiter 

Gutachter Gruppenleiter

…

Gutachter Verantwortlicher

Antragsarchitektur unterstützt Mandanten- und Rollen-Zugriffe 

Mandantenspezifische 
Daten & Prozesse

Mandanten und Rollen-
unabhängige 

Verwaltung und 
Datenverarbeitung

BGE

Sachver-
ständigeAntragsteller

Gemeinsame 
Daten & Prozesse

• Der zuletzt gestellte Antrag
• Nachforderungen
• Kommunikation
• Unterlagen, Revisionen und Versionen
• Verfahrensergebnisse



STAKEHOLDER ENGAGEMENT
KNOW-HOW ZENTRIERUNG | NUTZERAKZEPTANZ | DIGITALE COMMUNITY
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Projektpartner - Sounding Board 

Onboarding gestartet

Integrative Arbeitspakete

Behälterbauartprüfung

Planung & Controlling

AntragseinreichungBGE-interne 
Prozesssteuerung 

NWL System 
Umsetzung

Schnittstellen

Abfallprodukt-
dokumentation Digitaler ALP 

Migration laufender
Verfahren

Projektkommunikation -
NWL "Roadshow" in der 

Community

...

Betriebs- und 
Nutzungsvereinbarungen

in Bearbeitung in Vorbereitung



NWL - PLATTFORM BEREITSTELLUNG 
COMMUNITY ROLL-OUT
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Ab April 2022

Release 1 – E2E Antragstellung 

Community Kick-off
15. Dez 2021

Einrichten Organisationsstruktur u. 
Berechtigungskonzept durch BGE

Antragstellung „E2E“ - Antrag auf neues 
qualifiziertes Verfahren:

• AS: Antragvorbereitung & Interne QS-Prozesse
• BGE: Antrag Vorprüfung, Checklistenintegration, 

Bescheid-Prozess
• BGE, SV, AS: Nachforderungs-Prozess
• Basis der Zusammenarbeit: Meeting-

Organisation, Protokolle, To-dos

Basis Dokumentenmanagement & übergeordnete 
Unterlagen

System Roll-out, Schulungen, Onboarding, Feedback 

Sommer 2022

Release 2 - Bereitstellung NWL Architektur der „drei 
Strukturierungs-Optionen“ 

Onboarding erster Plattformnutzer

User Acceptance Test  - Release 1 / 
Feedback Release 1

E2E Antragsmanagement (AGD, 
Änderungsanträge, Modul, Sonstiger…) im 
Datenmodell

Kaufmännische Themen 

Referenzierung im Antrag - Übergeordnete 
Unterlagen, vorgeltende Unterlagen, 
Module/Bausteine, Referenzentabelle…

Release 3 – Migration laufender Verfahren 

Migration laufender Verfahren – Kampagne, 
Qualifizierte Verfahren, Unterlagen. Erste Anbindung 
von Schnittstellen (BGE-seitig)

Digitaler Ablaufplan

Abbildung des ganzheitlichen Antragsmanagements

Standardisierte Jahresplanung, Kapazitätsplanung

Kommunikation und Zusammenarbeit – Status 
Besprechungen 

Weiteres Onboarding



NWL PROJEKT-WEBSITE
KNOWLEDGE CENTER | COMMUNITY ERFAHRUNGEN AUSTAUSCHEN
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Website wird von BGE Unternehmenskommunikation geprüft 
und freigegeben.

Nächste Schritte:
• Website freischalten
• Zugriff zur NWL-Plattform: Produktiv und Schulung
• Release Zyklen, Newsletter und Projektstatus Updates
• Help Center – Benutzerhandbücher, Lehr-Videos, FAQ, 

Glossar, ….
• Support-Center
• Stakeholder-Stories & Feedback
• User Stammtisch



WIR BEANTWORTEN 
GERN IHRE FRAGEN
bge.de
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Peine, 12.05.2022 

Philip Borck
Projektleitung

T + 49 5171 43 3040
M + 49 151 68 94 9696
philip.borck@bge.de

Franziska Herklotz
Projektleitung

T + 49 5171 43 1582

franziska.herklotz@bge.de

www.bge.de
Mailto:philip.borck@bge.de
Mailto: franziska.herklotz@bge.de
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